

**CLOLDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
INCORPORAÇÕES LTDA**

OFÍCIO Nº 106 / 2025

Curvelo / MG, 14 de novembro de 2025.

Ao Presidente da Câmara, Carlos Eduardo Mariz Rocha

REF.: Resposta ao OFICIO Nº 332/2025.

CONTRATO Nº 028/2025

Obra: execução(ões) de obras de construção muro de arrimo da UBS e construção de muro de arrimo, pavimentação e plantio de grama - Creche Tia Noca.

A empresa Cloldy e Couto Empreendimentos Imobiliários e Incorporações LTDA, empresa responsável pela execução da obra em referência, vem respeitosamente responder ao OFICIO Nº 332/2025, datado de 11 de novembro de 2025.

A empresa Cloldy e Couto informa que a obra encontra-se em andamento, atualmente na fase de assentamento dos bloquetes do estacionamento. Para a conclusão e entrega dos serviços, restam apenas a finalização do assentamento dos referidos bloquetes e a pintura dos muros.

Curvelo / MG, 14 de novembro de 2025.

Agradecemos a atenção e compreensão.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
JEAN CLOLDY DE OLIVEIRA COUTO
Data: 14/11/2025 11:46:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CLOLDY E COUTO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E INCORPORAÇÕES LTDA**
Jean Cloldy de Oliveira Couto – CPF: 012.148.326-60
Sócio Administrador

Recebemos
14/11/25
Curvelo



CÂMARA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 38.522.827/0001-38

Ofício nº 332/2025

Serviço: Secretaria da Câmara Municipal

Assunto: Solicitação Faz.

Morro da Garça/MG, 11 de novembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a),

Com os nossos cumprimentos, informamos que, em Reunião Ordinária desta Casa Legislativa, realizada em 05 de novembro de 2025, foi deferido requerimento de autoria do Vereador José Maria da Silva.

Conforme disposto no referido requerimento, o Vereador ressalta que a obra da Creche Municipal Casulo "Tia Noca", encontra-se paralisada há considerável período, sem que se perceba movimentação de pessoal ou execução de serviços no local.

Tal situação tem gerado grande preocupação entre os pais e a comunidade, tendo em vista que o prédio, ainda inacabado, é de extrema importância para o atendimento das crianças do município, oferecendo condições adequadas de conforto, segurança e estrutura pedagógica.

Diante disso, solicita-se a essa empresa informações oficiais sobre os motivos da paralisação da obra, bem como a previsão para sua retomada e conclusão, de forma a garantir o pleno funcionamento da creche e o atendimento digno às crianças morrogarcenses.

Certos de contar com a especial atenção de Vossa Excelência para o que foi exposto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CARLOS EDUARDO
MARIZ
ROCHA:01362890618
Assinado de forma digital por
CARLOS EDUARDO MARIZ
ROCHA:01362890618
Dados: 2025.11.11 08:04:26 -03'00'

Carlos Eduardo Mariz Rocha
Presidente da Câmara Municipal

À Empresa

Cloydy & Couto Empreendimentos Imobiliários e Incorporações Ltda – EPP
Responsável pela execução da obra da Creche Municipal "Casulo Tia Noca"
Processo Licitatório nº 035/2023 – Tomada de Preço nº 002/2023 – Morro da Garça/MG

Resposta ao Ofício N°332/2025

2 mensagens

Clody e Couto Empreendimentos Imobiliários

<clodyecoutoempreendimentos@gmail.com>

Para: camara@morrodagarca.cam.mg.gov.br

14 de novembro de 2025 às

12:01

Bom dia Exmo(a). Sr(a),

Venho por meio deste, encaminhar o Ofício nº106/2025, em resposta ao ofício recebido nº 332/2025.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas.

Att.,

Bárbara Pereira

Anexo: Ofício nº 106/2025**OFICIO_N_106-2025_-_Resposta_ao_OFICIO_332-2025_Camara_do_Morro_da_Garcaassinado.pdf**
125K**Câmara Municipal de Morro da Garça** <camara@morrodagarca.cam.mg.gov.br>

14 de novembro de 2025 às 12:33

Para: Clody e Couto Empreendimentos Imobiliários <clodyecoutoempreendimentos@gmail.com>

Boa tarde!

Acuso recebimento do ofício 106/2025.

Atenciosamente,

Érica Cristina

**Câmara Municipal de Morro da Garça**

☎ (38) 3725-1121 | 📠 (38) 9 9966-9425

✉ camara@morrodagarca.mg.gov.br

🌐 www.morrodagarca.cam.mg.gov.br

💡 Avenida Prefeito José Antônio de Oliveira, nº 703, Bairro Pompeia,
Morro da Garça/MG - CEP 35.248-000.

[Texto das mensagens anteriores oculto]